Zał. Nr 9
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI  NIEOBJĘTYCH WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ ZA 2013 ROK  
1) Opracowanie programu kanalizacji gminy (rozdział 01010)

W lipcu bieżącego roku zostały zakupione przez Urząd Gminy mapy do opracowania programu kanalizacji gminy. Natomiast wykonanie zadania powierzono Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym. Na realizację tego zadania Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał z budżetu gminy dotację w kwocie 6.450,00 zł. Program został opracowany. Koszty realizacji zadania wyniosły kwotę 6.450,00 zł
Plan – 6.450 zł               Wykonanie – 6.450,00 zł
2) Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Anielinie i Jarochach (rozdział 01010)

W dniu 07.11.2012 r. podpisano umowę z „ETGAR” Krzysztof Wójcik, ul. Borowinowa 55/10, 30-698 Kraków na opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji ściekowej w Anielinie i Jarochach na kwotę 44.280,00 zł. Wykonanie dokumentacji zostanie zrealizowane do 31.12.2013 r. W dniu 31.12.2013 r. został podpisany aneks nr 1 do umowy z przesunięciem terminu realizacji zadania do 30.05.2014 r. w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z mieszkańcami oraz Zarządem Dróg Powiatowych w Grójcu.
Plan – 44.280 zł
Wykonanie – 24.354,00 zł
3) Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Odrzywołku (rozdział 01010)
W dniu 07.11.2012 r. podpisano umowę z Monika Jarosz Pro-Plan Inżynieria, ul. Braci Gierymskich 156, 51-640 Wrocław na opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji ściekowej w Odrzywołku na kwotę 88.560,00 zł. Wykonanie dokumentacji zostanie zrealizowane do 31.12.2013 r. W dniu 30.12.2013 r. został podpisany aneks nr 1 do umowy z przesunięciem terminu realizacji zadania do 15.03.2014 r. w związku z trudnościami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Plan – 88.560 zł
Wykonanie –  70.848,00 zł 
4) Dokumentacja na wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej w Starej Wsi (01010)
W dniu 18.11.2013 r. została podpisana umowa z Pracownią Projektową „PRO-SAN”, ul. Srebrna 11, Radom na wykonanie dokumentacji sieci wodno-kanalizacyjnej w Starej Wsi na kwotę 20.000,00 zł z terminem realizacji zadania do 31.12.2013 r.

Plan – 20.000 zł
Wykonanie –  20.000,00 zł 
5) Modernizacja zbiornika wodnego górnego w Belsku Dużym (rozdział 01095)
W dniu 09.07.2013 r. podpisano umowę z Obsługą i realizacją inwestycji „CELIS” Janusz Kowalczyk Niekłań Wielki, ul. Partyzantów 75, 26-220 Stąporków na modernizację zbiornika wodnego górnego w Belsku Dużym na kwotę 68.474,79 zł z terminem realizacji zadania do 30.08.2013 r.

W dniu 09.07.2013 r. została podpisana umowa z „IN-MEL-KO” Sławomir Kiziewicz, ul. Wyścigowa 22/34, 26-611 Radom na nadzór inwestorski na kwotę 1.600,00 zł.

Niepełne wykorzystanie środków na realizację tego zadania było wynikiem prowadzenia skutecznego przetargu, który obniżył koszty. To zadanie było również dofinansowane ze środków WFOŚr i GW w Warszawie, które to środki wpłynęły do gminy pod koniec 2013 r. i nie było możliwe urealnienie planu inwestycji.

Plan – 123.515 zł
Wykonanie – 70.174,79 zł  

(w tym: dotacja z WFOŚr i GW – 33.515,00 zł, środki własne gminy – 36.659,79 zł)
6) Wykonanie dokumentacji na modernizację zbiornika wodnego dolnego w Belsku Dużym (rozdział 01095)
W dniu 21.06.2013 r. została podpisana umowa z „IN-MEL-KO” Sławomir Kiziewicz, ul. Wyścigowa 22/34, 26-611 Radom na wykonanie operatu wodno-prawnego na modernizację zbiornika wodnego dolnego w Belsku Dużym na kwotę 15.000,00 zł z terminem realizacji zadania do 30.09.2013 r.
Plan – 15.000 zł
Wykonanie – 15.000,00 zł
7) Modernizacja drogi gminnej we wsi Wola Łęczeszycka (rozdział 60016)

W dniu 03.06.2013 r. podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Zaskórski i Wspólnicy” Sp. z o.o., ul. Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów na modernizację drogi gminnej w Woli Łęczeszyckiej na kwotę 575.164,71 zł z terminem realizacji zadania do 28.06.2013 r.

W dniu 04.06.2013 r. podpisano umowę z Kazimierzem Baranem, ul. Drogowców 5 m 4, 05-600 Grójec na aktualizację kosztorysu inwestorskiego i nadzór inwestorski na kwotę 8.590,00 zł.

Plan – 606.315 zł
Wykonanie – 603.027,93 zł
(w tym: dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 60.000,00 zł, środki własne gminy – 504.027,93 zł, wpłaty mieszkańców – 39.000,00 zł)

8) Wykonanie dokumentacji na budowę ulic i kanalizacji ściekowej na Osiedlu „Południe” w Belsku Dużym (rozdział 60016)
W dniu 23.11.2012 r. podpisano umowę z Kazimierzem Baranem, ul. Drogowców 5 m 4, 05-600 Grójec na wykonanie dokumentacji na budowę ulic na kwotę 12.000,00 zł. Termin wykonania zadania 30.03.2013 r.

W dniu 23.11.2012 r. podpisano umowę z „ETGAR” Krzysztof Wójcik, ul. Borowinowa 55/10, 30-698 Kraków na wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji ściekowej na kwotę 27.060,00 zł. Termin wykonania zadania 30.06.2013 r. W dniu 30.06.2013 r. został podpisany aneks nr 1 do umowy z przesunięciem terminu wykonania zadania do 31.10.2013 r. w związku z przedłużającym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowań. W dniu 31.10.2013 r. podpisano aneks nr 2 do umowy z przesunięciem terminu realizacji zadania do 31.01.2014 r. w związku z przedłużającym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowań.
Plan – 39.060 zł
Wykonanie – 39.060,00 zł
9) Wykup gruntów oraz odwodnienie drogi gminnej w Odrzywołku (rozdział 60016)

Dnia 13.05.2013 r. zawarto Akt Notarialny Rep. A nr2287/2013 na zakup przez gminę działki nr 179/1 o pow. 579 m2 na poszerzenie drogi gminnej w Odrzywołku za cenę 66.727,12 zł wraz z kosztami sporządzenia aktu notarialnego.

Dnia 29.04.2013 r. zlecono firmie „IN-MEL-KO” Sławomir Kiziewicz, ul. Wyścigowa 22/34, 26-611 Radom przeprojektowanie dokumentacji dotyczącej odwodnienia drogi gminnej oraz skrzyżowania w miejscowości Odrzywołek za kwotę 5.000,00 zł.

W dniu 10.09.2013 r. podpisano umowę z P.P.H.U. INSBUD Marek Sykuła, ul. Kasztanowa 14C, Sucha, 26-800 Białobrzegi na wykonanie rowu odwadniającego na kwotę 111.964,93 zł z terminem realizacji zadania do 15.10.2013 r.

W dniu 10.09.2013 r. została podpisana umowa z „IN-MEL-KO” Sławomir Kiziewicz, ul. Wyścigowa 22/34, 26-611 Radom na wykonanie nadzoru inwestorskiego na kwotę 2.200,00 zł z terminem realizacji zadania do 15.10.2013 r.

Plan – 185.900 zł                Wykonanie – 185.892,05 zł
10) Modernizacja drogi gminnej Lewiczyn-Zaborówek (60016)

Dnia 27.06.2013 r. zlecono „IN-MEL-KO” Sławomir Kiziewicz, ul. Wyścigowa 22/34, 26-611 Radom wykonanie projektu odwodnienia drogi na kwotę 6.000,00 zł.

W dniu 09.09.2013 r. zawarto umowę z „AS” Sp. z o.o. ul. Wrocławska 8, 26-600 Radom na wykonanie modernizacji drogi gminnej Lewiczyn-Zaborówek na kwotę 803.976,96 zł z terminem wykonania zadania do 21.10.2013 r.
W dniu 09.09.2013 r. podpisano umowę z Kazimierzem Baranem, ul. Drogowców 5 m 4, 05-600 Grójec na sporządzenie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz na nadzór inwestorski na kwotę 11.700,00 zł. 

Plan – 852.550 zł                Wykonanie – 838.279,09 zł
(w tym: wpłaty mieszkańców – 62.550,00 zł, środki własne gminy – 775.729,09 zł)

11) Dokumentacja na budowę drogi gminnej w Małej Wsi (60016)

Docelowa dokumentacja na budowę drogi zostanie wykonana w 2014 r. W 2013 r. został opracowany wstępny kosztorys i przedmiar robót umożliwiający wprowadzenie zadania do planu zadań inwestycyjnych.
Plan – 8.000 zł                Wykonanie – 0,00 zł
12) Wykonanie projektu odwodnienia drogi gminnej w Małej Wsi (60016)

Dnia 04.12.2013 r. podpisano umowę z firmą „IN-MEL-KO” Sławomir Kiziewicz, ul. Wyścigowa 22/34, 26-611 Radom na wykonanie projektu odwodnienia drogi gminnej w Małej Wsi na kwotę 10.000,00 zł z terminem wykonania zadania do 30.12.2013 r.

Plan – 10.000 zł                Wykonanie – 10.000,00 zł
13) Budowa budynku socjalnego w Starej Wsi dla 4 rodzin (rozdział 70005)
W dniu 30.11.2012 r. podpisano umowę z ATB Projekt Firma Projektowo-Budowlana, ul. Mostowa 13D/1, 26-600 Radom na wykonanie dokumentacji projektowej budynku socjalnego na potrzeby gminy na kwotę 68.000,00 zł. Termin wykonania dokumentacji 30.06.2013 r. 
W dniu 08.07.2013 r. został złożony wniosek wraz z dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Grójcu Referat Budownictwa i Architektury na wydanie pozwolenia na budowę budynku socjalnego. 
Zadanie nie zostało zrealizowane w 2013 r. ponieważ chcąc uzyskać dotację z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach „Rządowego programu wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat tworzenia mieszkań socjalnych” (33% wartości zadania brutto) należy rozpocząć roboty budowlane nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy o dotację z BGK. Nabór wniosków o dofinansowanie zaplanowano od 01.03 do 31.03.2014 r. W związku z powyższym realizacja zadania rozpocznie się w roku 2014 po rozpatrzeniu wniosku aplikacyjnego oraz podpisaniu umowy o dotację z BGK (lipiec 2014 r.).

Plan – 418.000 zł                Wykonanie – 68.150,00 zł
14) Modernizacja c.o. w domu nauczyciela w Lewiczynie (rozdział 70005)

W dniu 22.05.2013 r. podpisano umowę z „Achaja” Adam Chmielewski, ul. Lipowa 19, 05-640 Mogielnica na kwotę 47.500,00 zł na wymianę instalacji c.o. w domu nauczyciela w  Lewiczynie z terminem realizacji zadania do 12.06.2013 r.
Plan – 50.000 zł
Wykonanie – 47.500,00 zł
15) Zakup programu komputerowego do gospodarki odpadami (rozdział 75023)
W dniu 19.06.2013 r. podpisano umowę z Macrologic SA ul. Ignacego Kłopotowskiego, Warszawa na zakup programu komputerowego do gospodarki odpadami na kwotę 8.425,50 zł. 

Plan – 8.500 zł                Wykonanie – 8.425,50 zł
16) Budowa budynku strażnicy OSP w Rożcach (rozdział 75412)

W dniu 19.08.2013 r. podpisano umowę z Zakładem Remontowo-Usługowo-Konstrukcyjnego Henryk Łagowski, ul. Bieszczadzka 17, 26-600 Radom na kwotę 388.927,72 zł z terminem realizacji zadania do 30.11.2013 r. 

W dniu 12.11.2013 r. podpisano aneks do umowy na budowę budynku strażnicy z przesunięciem terminu realizacji zadania do 30.04.2014 r., z powodu błędu projektanta z umiejscowieniem budynku pod linią wysokiego napięcia.
W dniu 29.08.2013 r. podpisano umowę z Biurem Obsługi Inwestycji z siedzibą w Radomiu, ul. Toruńska 12A na kompleksowy nadzór inwestorski na kwotę 10.000,00 zł.

W dniu 30.11.2013 r. podpisano aneks nr 1 do umowy na nadzór inwestorski z przesunięciem terminu realizacji zadania do 30.04.2014 r.
Plan – 402.119 zł
Wykonanie – 197.808,65 zł
17) Zakup zestawu uniwersalnych narzędzi ratowniczych dla OSP w Lewiczynie (rozdział 75412)
W dniu 27 czerwca 2013 r. podpisano umowę z Delta Service Stanisław Chilczuk, Iwona Kuziuk, Robert Wargenau Spółka jawna, ul. Marecka 66A, 05-220 Zielonka na zakup zestawu uniwersalnych narzędzi ratowniczych na kwotę 57.780,00 zł. Termin realizacji zadania do 31.08.2013 r.
Plan – 75.000 zł                Wykonanie – 57.830,00 zł
(w tym: dotacja z WFOŚr i GW – 20.000,00 zł, środki własne gminy – 22.830,00 zł, środki OSP Lewiczyn – 15.000,00 zł)

18) Zakup samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Belsku Dużym (75412)

Samochód zakupiono w drodze przetargu nieograniczonego od Nadleśnictwa w Grójcu.

Plan – 26.000 zł                Wykonanie – 25.830,00 zł
(w tym: środki własne gminy – 20.830,00 zł, środki OSP Belsk Duży – 5.000,00 zł)

19) Zakup poduszki wysokociśnieniowej HLB-32 z akcesoriami dla OSP w Belsku Dużym (75412)

W dniu 16.12.2013 r. zamówiono w firmie Delta Service Stanisław Chilczuk, Iwona Kuziuk, Robert Wargenau Spółka jawna, ul. Marecka 66A, 05-220 Zielonka zakup poduszki wysokociśnieniowej na kwotę 6.000,00 zł.
Plan – 6.000 zł                Wykonanie – 6.000,00 zł
20) Budowa bieżni lekkoatletycznej wokół boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym (rozdział 80110)
W dniu 28.02.2013 r. została podpisana umowa z BUDIPOL Sp. z o.o. ul. Ks. Piotra Ściegiennego 10/72, 06-400 Ciechanów na budowę bieżni lekkoatletycznej na kwotę 260.446,14 zł. Termin realizacji zadania 31.08.2013 r. W dniu 30.08.2013 r. podpisano aneks z przesunięciem terminu realizacji zadania na 25.09.2013 r. i zmianą kosztów realizacji zadania na kwotę 335.637.76 zł.
W dniu 20.06.2013 r. została podpisana umowa z Władysławem Królem, ul. Ostrowiecka 8/27, 26-600 Radom na nadzór inwestorski nad realizacją zadania na kwotę 6.500,00zł. 

W dniu 10.07.2013 r. została podpisana umowa z firmą SPORT TECHNIK Patrycjusz Jabłoński ul. T. Borowskiego 2/223, 03-475 Warszawa na kwotę 6.150,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia bieżni z terminem realizacji zadania do 30.07.2013 r.

W dniu 24.07.2013 r. została podpisana umowa z firmą Energetyczno-Budowlaną ELMOR Roman Sobczyński, ul. Bałtycka 175 paw. E, 00-716 Warszawa na kwotę 45.018,00 zł na wykonanie oświetlenia bieżni z terminem realizacji zadania do 25.11.2013 r.

Niższe wykonanie wydatków na realizację tego zadania było wynikiem prowadzenia skutecznych przetargów i negocjacji cenowych co w konsekwencji obniżyło koszty. Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki zostały zrefundowane gminie dopiero po zakończeniu i rozliczeniu zadania ze środków własnych.

Plan – 548.088 zł
Wykonanie – 441.915,76 zł 

(w tym: dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 65.000,00 zł, środki własne gminy – 376.915,76 zł)

21) Dokumentacja na oświetlenie drogi gminnej w Belsku Dużym przy Publicznej Szkole Podstawowej (90015)

W dniu 04.09.2013 r. została podpisana umowa z firmą SPORT TECHNIK Patrycjusz Jabłoński ul. T. Borowskiego 2/223, 03-475 Warszawa na kwotę 6.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia bieżni z terminem realizacji zadania do 30.09.2013 r. W dniu 29.09.2013 r. został podpisany aneks nr 1 do umowy z przesunięciem terminu realizacji zadania do 31.12.2013 r.
Zlecenie dokumentacji nastąpiło we wrześniu 2013 r., więc do końca roku budżetowego zostało niewiele czasu. Wójt Gminy zlecając wykonanie prac projektowych liczył się z sytuacją, że części prac nie uda się zrealizować w 2013 r. Niezbędny czas i procedury uzgodnień spowodowały konieczność aneksowania prac projektowych do lutego 2014 r., bez wpływu na termin wykonania inwestycji objętej projektem, ponieważ wykonanie prac budowlanych i tak planowano na 2014 r. Dokumentacja projektowa została odebrana i przekazana do odpowiedniego organu w lutym 2014 r.
Plan – 7.380 zł
Wykonanie – 0,00 zł
22) Budowa oświetlenia ulicznego w Odrzywołku przy drodze gminnej (90015)

W dniu 15.11.2013 r. została podpisana umowa z „Instalacje Elektryczne” Arkadiusz Korczak, Złota Góra 23A, 05-622 Belsk Duży na wykonanie oświetlenia ulicznego w Odrzywołku przy drodze gminnej na kwotę 14.000,00 zł. Termin realizacji zadania 15.12.2013 r.

Plan – 15.750 zł
Wykonanie – 14.281,42 zł 
(w tym: środki własne gminy – 12.531,42 zł, wpłaty mieszkańców wsi Odrzywołek – 1.750,00 zł)

23) Dokumentacja na budowę boiska sportowego w Starej Wsi (92601)

W dniu 09.09.2013 r. została podpisana umowa z firmą SPORT TECHNIK Patrycjusz Jabłoński ul. T. Borowskiego 2/223, 03-475 Warszawa na kwotę 5.500,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego z terminem realizacji zadania do 30.10.2013 r. W dniu 15.10.2013 r. został podpisany aneks nr 1 do umowy z przesunięciem terminu realizacji zadania do 31.12.2013 r.
Zlecenie dokumentacji nastąpiło  we wrześniu 2013 r., więc do końca roku budżetowego zostało niewiele czasu. Wójt Gminy zlecając wykonanie prac projektowych liczył się z sytuacją, że części prac nie uda się zrealizować w 2013 r. Niezbędny czas i procedury uzgodnień spowodowały konieczność aneksowania prac projektowych do lutego 2014 r., bez wpływu na termin wykonania inwestycji objętej projektem, ponieważ wykonanie prac budowlanych i tak planowano na 2014 r. Dokumentacja projektowa została odebrana i przekazana do odpowiedniego organu w lutym 2014 r.
Plan – 6.792 zł
Wykonanie – 1.291,50 zł
24) Dokumentacja na budowę boiska sportowego gminnego wraz z zapleczem sportowym w Belsku Dużym (92601)
W dniu 09.09.2013 r. została podpisana umowa z firmą SPORT TECHNIK Patrycjusz Jabłoński ul. T. Borowskiego 2/223, 03-475 Warszawa na kwotę 22.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego z terminem realizacji zadania do 15.10.2013 r. W dniu 15.10.2013 r. został podpisany aneks nr 1 do umowy z przesunięciem terminu realizacji zadania do 31.12.2013 r.
Zlecenie dokumentacji nastąpiło  we wrześniu 2013 r., więc do końca roku budżetowego zostało niewiele czasu. Wójt Gminy zlecając wykonanie prac projektowych liczył się z sytuacją, że części prac nie uda się zrealizować w 2013 r. Niezbędny czas i procedury uzgodnień spowodowały konieczność aneksowania prac projektowych do lutego 2014 r., bez wpływu na termin wykonania inwestycji objętej projektem, ponieważ wykonanie prac budowlanych i tak planowano na 2014 r. Dokumentacja projektowa została odebrana i przekazana do odpowiedniego organu w lutym 2014 r.
Plan – 24.153 zł
Wykonanie – 2.152,50 zł
Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Belsk Duży za 2013 rok
a) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Budowa świetlicy wiejskiej w Starej Wsi.
Okres realizacji inwestycji ustalono na lata 2013-2014. W dniu 23.07.2013 r. przeprowadzono przetarg na realizację tej inwestycji. Po zakończeniu procedury przetargowej wybrano ofertę firmy Zakład Usług Budowlanych – Leszek Trzaska, Sucha, ul. Szlachecka 2b, 26-800 Białobrzegi za cenę 558.068,19 zł. Umowę z wykonawcą podpisano 15.08.2013 r. Termin realizacji zadania ustalono na lata 2013-2014. W umowie z wykonawcą ustalono limit środków na wydatki na to zadanie w następującej wysokości w roku 2013 – 200.000,00 zł, w roku 2014 – 358.068,19 zł. 
Plan   200.000 zł                        Wykonanie – 200.000,00 zł 

b) Zadania pozostałe

Budowa budynku Urzędu Gminy w Belsku Dużym

Umowa z Biurem Obsługi Inwestycji w Radomiu podpisana dnia 01.06.2011 r. na wartość 52.890 zł na sprawowanie nadzoru inwestorskiego budowy Urzędu Gminy w Belsku Dużym. Termin wykonania do 30.06.2013 r. 

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego gmina w dniu 25.07.2011 r. zawarła umowę z Korporacją Budowlaną „DARCO” w Radomiu ul. M.C. Skłodowskiej 18 lok. 303 na kwotę 4.300.734,19 zł na budowę budynku Urzędu Gminy w Belsku Dużym. Termin zakończenia inwestycji ustalono na 30.06.2013 r. Zadanie podzielono na III etapy realizacji: I etap od 01.08.2011-31.12.2011 r. na kwotę 1.700.000 zł, II etap od 01.01.2012-31.12.2012 r. na kwotę 2.000.000 zł, III etap od 01.01.2013-30.06.2013 r. na kwotę 600.734,19 zł. Dnia 20.02.2013 r. podpisano aneks do Nr 1 oraz dnia 15.05.2013 r. Aneks Nr 2 z wykonawcą budowy na roboty zamienne oraz na wykonanie robót dodatkowych na łączną kwotę 264.854,46 zł.

W dniu 10.052013 r. zawarto umowę z MIKOMAX6 – Meble Biurowe Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Młynarska 8/12 na dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia dodatkowego do budynku Urzędu Gminy w Belsku Dużym na kwotę 614.293,98 zł. Termin realizacji zamówienia ustalono na 21.06.2013 r. 

Dnia 15.05.2013 r. podpisano aneks Nr 1 z Biurem Obsługi Inwestycji w Radomiu na kwotę 3.075,00 zł na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy robotach dodatkowych budowy budynku Urzędu Gminy w Belsku Dużym. 

Niepełne wykorzystanie środków na realizację tego zadania było wynikiem prowadzenia skutecznych przetargów i negocjacji cenowych co w konsekwencji obniżyło koszt inwestycji.

Plan   2.113.681 zł                        Wykonanie – 1.706.693,52 zł 

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków typu ARBF w miejscowości Belsk Duży

W dniu 03.12.2013 r. podpisano umowę z Inżynieria Rzeszów Sp. Akcyjna ul. Podkarpacka 59A, 35-082 Rzeszów na realizację zadania rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków typu ARBF w miejscowości Belsk Duży na kwotę 7.986.390,00 zł. Termin realizacji zadania do 30.06.2016 r. Zadanie podzielono na IV etapy realizacji: I etap w 2013 r. na kwotę 1.000.000 zł, II etap od 01.01.2014-31.12.2014 r. na kwotę 1.061.374 zł, III etap od 01.01.2015-31.12.2015 r. na kwotę 2.717.470 zł, IV etap od 01.01.2016 – 30.06.2016 r. na kwotę 3.221.156 zł. W związku z późnym rozstrzygnięciem przetargu inwestycja nie była realizowana w 2013 r. Rozbudowę i przebudowę oczyszczalni rozpoczęto od dnia 10.03.2014 r. 
Plan   1.000.000 zł                        Wykonanie – 0,00 zł 

Modernizacja dróg gminnych 
Okres realizacji modernizacji dróg gminnych ustalono na lata 2014-2022.
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