Zał. Nr 9
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI  NIEOBJĘTYCH WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ ZA 2014 ROK
1) Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Anielinie i Jarochach (rozdział 01010)

W dniu 07.11.2012 r. podpisano umowę z „ETGAR” Krzysztof Wójcik, ul. Borowinowa 55/10, 30-698 Kraków na opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji ściekowej w Anielinie i Jarochach na kwotę 44.280,00 zł. Wykonanie dokumentacji zostanie zrealizowane do 31.12.2013 r. W dniu 31.12.2013 r. został podpisany aneks nr 1 do umowy z przesunięciem terminu realizacji zadania do 30.05.2014 r. w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z mieszkańcami oraz Zarządem Dróg Powiatowych w Grójcu.

Plan – 19.926 zł               Wykonanie – 19.926,00 zł

2) Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Odrzywołku (rozdział 01010)

W dniu 07.11.2012 r. podpisano umowę z Monika Jarosz Pro-Plan Inżynieria, ul. Braci Gierymskich 156, 51-640 Wrocław na opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji ściekowej w Odrzywołku na kwotę 88.560,00 zł. Wykonanie dokumentacji zostanie zrealizowane do 31.12.2013 r. W dniu 30.12.2013 r. został podpisany aneks nr 1 do umowy z przesunięciem terminu realizacji zadania do 15.03.2014 r. w związku z trudnościami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W dniu 25.04.2014 r. podpisano umowę z Monika Jarosz Pro-Plan Inżynieria, ul. Braci Gierymskich 156, 51-640 Wrocław na uzupełnienie dokumentacji na budowę kanalizacji w Odrzywołku na kwotę 9.000,00 zł. Termin realizacji zadania 30.06.2014 r. 

Plan – 28.782 zł
Wykonanie – 28.782,00 zł
3) Wykonanie wodociągu, kanalizacji ściekowej i kanalizacji odwadniającej na działce gminnej nr 18/63 w Starej Wsi (rozdział 01010)
W dniu 16.10.2014 r. podpisano umowę z Firmą Handlowo-Usługową Stanisław Kwapis, ul. Rzeczna 1, 16-800 Białobrzegi na wykonanie części  wodociągu i kanalizacji sanitarnej na kwotę 31.051,25 zł z terminem realizacji zadania do 15.11.2014 r. Całe zadanie będzie realizowane w 2015r. Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej do planu przedsięwzięć na 2015r. 
Plan – 254.478 zł
Wykonanie – 31.051,25 zł
4) Modernizacja zbiornika wodnego dolnego w Belsku Dużym (rozdział 01095)
W dniu 09.04.2014 r. podpisano umowę z Obsługą i realizacją inwestycji „CELIS” Janusz Kowalczyk Niekłań Wielki, ul. Partyzantów 75, 26-220 Stąporków na modernizację zbiornika wodnego dolnego w Belsku Dużym na kwotę 159.164,32 zł z terminem realizacji zadania do 16.06.2014 r. 
W dniu 09.04.2014 r. została podpisana umowa z „Inżynieria środowiska” Sławomir Sterna, ul. Spółdzielcza 10/10 Radom na nadzór inwestorski na kwotę 6.000,00 zł.

W dniu 16.06.2014 r. podpisano aneks do umowy z Obsługą i realizacją inwestycji „CELIS” Janusz Kowalczyk Niekłań Wielki, ul. Partyzantów 75, 26-220 Stąporków na zmianę terminu realizacji zadania do 31.07.2014 r.

Plan – 275.000 zł
Wykonanie – 165.164,32 zł
Niepełne wykorzystanie środków na realizację tego zadania było wynikiem prowadzenia skutecznego przetargu, który obniżył koszty.
5) Asfaltowanie drogi gminnej nr 160144 w Borutach (rozdział 60016)
W dniu 02.07.2014 r. została podpisana umowa z „DE-SO” Stanisław Sowiński, Dębnowola 50, 05-660 Warka na wykonanie asfaltowania drogi gminnej nr 160144 w Borutach na kwotę 45.000,00 zł. Termin realizacji zadania do 31.07.2014 r.

W dniu 31.07.2014 r. podpisano aneks do umowy z „DE-SO” rozszerzający zakres rzeczowy umowy na asfaltowanie drogi gminnej na kwotę 8.000,00 zł.

Plan – 57.350 zł
Wykonanie – 53.000,00 zł
(w tym: wpłaty mieszkańców – 2.350,00 zł, środki z budżetu gminy – 50.650,00 zł)

6) Asfaltowanie drogi gminnej w Małej Wsi (rozdział 60016)

W dniu 13.05.2014 r. podpisano umowę z Kazimierzem Baranem, ul. Drogowców 5/4, 05-600 Grójec na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w Małej Wsi na kwotę 8.000,00 zł z terminem realizacji zadania do 30.07.2014 r.

W dniu 22.07.2014 r. zlecono „IN-MEL-KO” Sławomir Kiziewicz, ul. Wyścigowa 22/34, 26-611 Radom wykonanie operatu wodno-prawnego na kwotę 3.000,00 zł z terminem realizacji zadania do 20.08.2014 r.
W dniu 16.10.2014 r. została podpisana umowa z „DE-SO” Stanisław Sowiński, Dębnowola 50, 05-660 Warka na wykonanie asfaltowania drogi gminnej w Małej Wsi na kwotę 115.000,00 zł. Termin realizacji zadania do 31.10.2014 r.

W dniu 20.10.2014 r. podpisano umowę ze Stanisławem Gabrielem, ul. Słowińskiego 34, 05-600 Grójec na kwotę 1.840,00 zł za nadzór inwestorski.

W dniu 20.11.2014 r. została podpisana umowa z „DE-SO” Stanisław Sowiński, Dębnowola 50, 05-660 Warka na wykonanie asfaltowania drogi gminnej w Małej Wsi na kwotę 37.730,00 zł. Termin realizacji zadania do 30.11.2014 r.

W dniu 21.11.2014 r. podpisano umowę ze Stanisławem Gabrielem, ul. Słowińskiego 34, 05-600 Grójec na kwotę 620,00 zł za nadzór inwestorski.

Plan – 167.077 zł
Wykonanie – 166.219,99 zł
7) Budowa parkingu gminnego w centrum Lewiczyna koło cmentarza (rozdział 60016)
W dniu 10.07.2014 r. podpisano umowę z Biurem Inżynierskim SMBI Mariusz Siuda, Al. Grzecznarowskiego 2, 26-600 Radom na opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie części działki gminnej w miejscowości Lewiczyn na kwotę 3.444,00 zł.
W dniu 27.08.2014 r. została podpisana umowa z Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „DROBET”, ul. Christiana Andersena 3/1, 26-617 Radom na wykonanie parkingu gminnego w centrum Lewiczyna na kwotę 118.400,00 zł. Termin realizacji zadania do 15.10.2014 r.
Plan – 125.000 zł
Wykonanie – 121.844,00 zł
8) Modernizacja drogi gminnej na odcinku 600 mb w m. Jarochy (rozdział 60016)

W dniu 13.05.2014 r. podpisano umowę z Kazimierzem Baranem, ul. Drogowców 5/4, 05-600 Grójec na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w Jarochach na kwotę 12.000,00 zł z terminem realizacji zadania do 30.06.2014 r.

Dnia 23.05.2014 r. zlecono Wojciechowi Dudzińskiemu Usługi Geodezyjne, ul. Piłsudskiego 15/1, 05-600 Grójec ustalenie granic drogi na kwotę 7.872,00 zł.

W dniu 22.07.2014 r. zlecono „IN-MEL-KO” Sławomir Kiziewicz, ul. Wyścigowa 22/34, 26-611 Radom  wykonanie operatu wodno-prawnego na kwotę 5.000,00 zł z terminem realizacji zadania do 20.08.2014 r.

W dniu 25.08.2014 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno Drogowych, ul. Asfaltowa 2, 05-604 Jasieniec na wykonanie modernizacji drogi gminnej w Jarochach na kwotę 260.892,84 zł. Termin realizacji zadania ustalono do 30.10.2014 r.

W dniu 25.08.2014 r. podpisano umowę ze Stanisławem Gabrielem, ul. Słowińskiego 34, 05-600 Grójec na kwotę 4.200,00 zł za nadzór inwestorski.

W dniu 12.09.2014 r. podpisano aneks do umowy z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno Drogowych, ul. Asfaltowa 2, 05-604 Jasieniec na roboty dodatkowe na kwotę 71.206,55 zł.

W dniu 17.10.2014 r. podpisano aneks do umowy ze Stanisławem Gabrielem, ul. Słowińskiego 34, 05-600 Grójec na kwotę 1.140,00 zł za nadzór inwestorski.

W dniu 31.10.2014 r. zlecono firmie KARLEN Agencja Reklamowa, Arkadiusz Pietrusiński, ul. Bądkowska 7, 05-610 Goszczyn wykonanie i montaż tablic informacyjnych na kwotę 600,00 zł.

Plan – 381.050 zł                Wykonanie – 363.049,39 zł
(w tym: wpłaty mieszkańców – 16.050,00 zł, środki z budżetu gminy – 231.999,39 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 115.000,00 zł)

9) Wykonanie ulic i kanalizacji deszczowej na osiedlu „Południe” w Belsku Dużym (rozdział 60016)
Dnia 12.05.2014 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem  Produkcyjno-Usługowym „WIMAR” Waldemar Markowski, Stary Kobylnik 19, 26-806 Stara Błotnica na wykonanie ulic i kanalizacji deszczowej na osiedlu „Południe” w Belsku Dużym na kwotę 855.860,20 zł z terminem realizacji zadania do 31.10.2014 r.
W dniu 12.06.2014 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych „SAN-WOD” Adam Zięba, ul. Andersa 7/9 Radom na nadzór inwestorski na kwotę 6.300,00 zł.

Plan – 1.057.472 zł                Wykonanie – 864.631,96 zł
Wydatki na to zadanie nie były wykonane w całości z powodu nie zrealizowania zadania w części dotyczącej budowy ulic i chodników. Przyczyną niewykonania ulic było późne wykonanie kanalizacji deszczowej, która została zakończona późną jesienią 2014 r.
10) Asfaltowanie drogi gminnej Aleksandrówka-Sadków (rozdział 60016)

W dniu 16.10.2014 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno Drogowych, ul. Asfaltowa 2, 05-604 Jasieniec na wykonanie modernizacji drogi gminnej na kwotę 49.880,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono do 31.10.2014 r.

W dniu 15.10.2014 r. podpisano umowę ze Stanisławem Gabrielem, ul. Słowińskiego 34, 05-600 Grójec na kwotę 1.000,00 zł za nadzór inwestorski.

W dniu 20.10.2014 r. podpisano aneks do umowy z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno Drogowych, ul. Asfaltowa 2, 05-604 Jasieniec na roboty dodatkowe na kwotę 4.586,00 zł.

Plan – 58.500 zł                Wykonanie – 58.466,45 zł

(w tym: wpłaty mieszkańców – 2.500,00 zł, środki z budżetu gminy – 55.966,45 zł)

11) Asfaltowanie drogi gminnej w Odrzywołku (rozdział 60016)

W dniu 06.11.2014 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno Drogowych, ul. Asfaltowa 2, 05-604 Jasieniec na wykonanie modernizacji drogi gminnej na kwotę 50.833,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono do 20.11.2014 r.

W dniu 15.10.2014 r. podpisano umowę ze Stanisławem Gabrielem, ul. Słowińskiego 34, 05-600 Grójec na kwotę 1.000,00 zł za nadzór inwestorski.

Plan – 55.000 zł                Wykonanie – 54.891,24 zł
(w tym: wpłaty mieszkańców – 2.000,00 zł, środki z budżetu gminy – 52.891,24 zł)

12) Wykonanie chodnika w Belsku Dużym od drogi powiatowej do cmentarza (rozdział 60016)

W dniu 07.10.2014 r. została podpisana umowa z Firmą Energetyczno-Budowlaną „ELMOR” Roman Sobczyński, ul. Bartycka 175 paw. E, 00-716 Warszawa na wykonanie chodnika w Belsku Dużym na kwotę 30.000,00 zł z terminem realizacji zadania do 31.10.2014 r.

W dniu 05.11.2014 r. podpisano aneks do umowy z Firmą Energetyczno-Budowlaną „ELMOR” Roman Sobczyński, ul. Bartycka 175 paw. E, 00-716 Warszawa na dodatkowe roboty na kwotę 7.000,00 zł. 

Plan – 37.000 zł                Wykonanie – 37.000,00 zł

13) Wykonanie dokumentacji na drogę gminną w Starej Wsi

W dniu 03.10.2014 r. zlecono MS PROJEKT, ul. Błotna 25, 03-599 Warszawa wykonanie dokumentacji na drogę gminną w Starej Wsi na kwotę 7.000,00 zł z terminem realizacji zadania do 30.11.2014 r.

Plan – 7.000 zł                Wykonanie – 7.000,00 zł

14) Budowa szamba przy budynku komunalnym gminy w Rożcach (rozdział 70005)
W dniu 03.03.2014 r. zlecono „Inżynieria środowiska” Sławomir Sterna, ul. Spółdzielcza 10/10 Radom opracowanie dokumentacji technicznej na budowę szamba na kwotę 3.000,00 zł.

W dniu 11.06.2014 r. podpisano umowę z Firmą Usługowo – Handlową Edward Milcarz, Belno 75, 26-050 Zagnańsk na budowę szamba przy budynku komunalnym gminy w Rożcach na kwotę 39.000,00 zł z terminem realizacji zadania do 31.07.2014 r.
W dniu 04.07.2014 r. podpisano umowę z „Inżynieria środowiska” Sławomir Sterna, ul. Spółdzielcza 10/10 Radom na nadzór inwestorski na kwotę 1.000,00 zł.

W dniu 11.12.2014 r. zlecono Wojciechowi Dudzińskiemu Usługi Geodezyjne, ul. Piłsudskiego 15/1, 05-600 Grójec wykonanie inwentaryzacji powykonawczej na kwotę 450,00 zł.

Plan – 60.000 zł                Wykonanie – 44.065,00 zł
Niepełne wykorzystanie środków na realizację tego zadania było wynikiem prowadzenia skutecznego przetargu, który obniżył koszty.

15) Budowa szamba przy Domu Nauczyciela w Łęczeszycach (rozdział 70005)
Dnia 31.03.2014 r. podpisano umowę z firmą „IN-MEL-KO” Sławomir Kiziewicz, ul. Wyścigowa 22/34, 26-611 Radom na wykonanie operatu wodno-prawnego oraz projektu technicznego na kwotę 8.000,00 zł z terminem wykonania zadania do 07.04.2014 r.

W dniu 16.10.2014 r. podpisano umowę z Firmą Usługowo – Handlową Edward Milcarz, Belno 75, 26-050 Zagnańsk na budowę szamba przy Domu Nauczyciela w Łęczeszycach na kwotę 110.000,00 zł z terminem realizacji zadania do 20.11.2014 r.

W dniu 19.11.2014 r. podpisano aneks do umowy z Firmą Usługowo – Handlową Edward Milcarz, Belno 75, 26-050 Zagnańsk na budowę szamba przy Domu Nauczyciela w Łęczeszycach przesunięto termin realizacji zadania do 15.12.2014 r.

Plan – 118.000 zł                Wykonanie – 118.000,01 zł
16) Wykup gruntów pod drogę gminną w Starej Wsi (rozdział 70005)

Akt notarialny Nr Rep. A 4801/2014 nabycia tej działki od współwłaścicieli został sporządzony dnia 06.09.2014 r. Koszty nabycia działki wyniosły kwotę 12.210,57 zł.

Plan – 12.300 zł                Wykonanie – 12.210,57 zł
17) Zakup narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Belsku Dużym (rozdział 75412)
W dniu 18.06.2014 r. podpisano umowę z Delta Service Stanisław Chilczuk, Iwona Kuziuk, Robert Wargenau Spółka jawna, ul. Marecka 66A, 05-220 Zielonka na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych na kwotę 58.320,00 zł. Termin realizacji zadania do 30.09.2014 r.

Plan – 77.828 zł                Wykonanie – 58.320,00 zł
(w tym: środki OSP – 21.000,00 zł, środki z budżetu gminy – 17.320,00 zł, dotacja z WFOŚr i GW – 20.000,00 zł)

18) Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewiczynie (rozdział 75412)

W dniu 18.06.2014 r. podpisano umowę z Delta Service Stanisław Chilczuk, Iwona Kuziuk, Robert Wargenau Spółka jawna, ul. Marecka 66A, 05-220 Zielonka na zakup sprzętu ratowniczego na kwotę 26.605,68 zł. Termin realizacji zadania do 30.08.2014 r.

W dniu 18.06.2014 r. podpisano umowę z firmą HARPOL S.A. ul. Nowa 23, 05-500 Stara Iwiczna na zakup ubrań specjalnych na kwotę 10.368,00 zł. Termin realizacji zadania do 30.08.2014 r.

Plan – 36.974 zł
Wykonanie – 36.973,68 zł
(w tym: środki OSP – 7.510,00 zł, środki z budżetu gminy – 10.977,68 zł, dotacja z WFOŚr i GW – 18.486,00 zł)

19) Ogrodzenie boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Belsku Dużym (rozdział 80101)
W dniu 01.08.2014 r. podpisano umowę z LOLEX Karol Lutkowski, ul. Instalatorów 15/1, 26-600 Radom na wykonanie ogrodzenia boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Belsku Dużym na kwotę 13.989,60 zł z terminem realizacji zadania do 05.08.2014 r.

Plan – 15.000 zł                Wykonanie – 13.989,60 zł
20) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (rozdział 90002)
W dniu 05.08.2014 r. zlecono firmie Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane i Kosztorysowanie mgr inż. Janusz Roman, Skurów 22 A, 05-600 Grójec wykonanie projektu budowlanego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na kwotę 9.963,00 zł.  
Plan – 100.000 zł                Wykonanie – 9.963,00 zł
Wydatki na powyższą inwestycję nie zostały wykonane ponieważ w grudniu 2014 r. została zakończona dokumentacja na powyższą inwestycję. Zadanie będzie realizowane w 2015 r.
21) Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Belsk Duży (rozdział 90015)
W dniu 05.06.2014 r. podpisano umowę z „ISE-ECO”, ul. Kaczeńcowa 10, 91-214 Łódź na modernizację oświetlenia drogowego Rożce – Daszewice na kwotę 29.667,00 zł z terminem realizacji zadania do 30.07.2014 r. 
W dniu 10.06.2014 r. zlecono Arkadiuszowi Korczakowi Instalatorstwo Elektryczne, Złota Góra 23A, 05-622 Belsk Duży wymianę dziewięciu lamp oświetlenia ulicznego w Małej Wsi na kwotę 4.500,00 zł.
W dniu 29.07.2014 r. zlecono Firmie Energetyczno-Budowlanej „ELMOR” Roman Sobczyński, ul. Bartycka 175 paw. E, 00-716 Warszawa postawienie dwóch słupów oświetleniowych w miejscowości Lewiczyn na kwotę 7.380 zł.
W dniu 04.08.2014 r. zlecono „ISE-ECO”, ul. Kaczeńcowa 10, 91-214 Łódź montaż 17 opraw ulicznych wraz z okablowaniem we wsi Daszewice – Rożce na kwotę 15.693,00 zł.

W dniu 11.08.2014 r. zlecono firmie Przedsiębiorstwo Usługowe PORAJ, ul. Słoneczna 2B, 05-600 Grójec wykonanie i uzgodnienie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego w Bartodziejach, Łęczeszycach i Rębowoli na kwotę 24.108,00 zł.

W dniu 22.09.2014 r. podpisano umowę z Arkadiuszem Korczakiem Instalatorstwo Elektryczne, Złota Góra 23A, 05-622 Belsk Duży założenie lamp przy drodze gminnej w Rębowoli na kwotę 24.765,00 zł.

Plan – 120.000 zł                Wykonanie – 107.902,57 zł
(w tym: wpłaty mieszkańców Rębowoli – 3.500,00 zł, środki z budżetu gminy – 104.402,57 zł)

22) Oświetlenie drogi gminnej przy Publicznej Szkole Podstawowej i przy cmentarzu w Belsku Dużym (rozdział 90015)
W dniu 25.06.2014 r. została podpisana umowa z Firmą Energetyczno-Budowlaną „ELMOR” Roman Sobczyński, ul. Bartycka 175 paw. E, 00-716 Warszawa na wykonanie oświetlenia drogi gminnej na kwotę 85.033,01 zł z terminem realizacji zadania do 31.07.2014 r.

W dniu 24.07.2014 r. podpisano aneks do umowy z przesunięciem terminu realizacji zadania do 30.08.2014 r. w związku z przedłużającym się wykonaniem projektu drogi wzdłuż której ma być wykonane oświetlenie.

Plan – 93.097 zł
Wykonanie – 92.413,01 zł 

23) Oświetlenie drogi gminnej w Bartodziejach (rozdział 90015)

W dniu 09.10.2014 r. podpisano umowę z Arkadiuszem Korczakiem Instalatorstwo Elektryczne, Złota Góra 23A, 05-622 Belsk Duży na wykonanie oświetlenia drogi gminnej w Bartodziejach na kwotę 28.448,00 zł.

W dniu 03.11.2014 r. podpisano aneks do umowy z Arkadiuszem Korczakiem Instalatorstwo Elektryczne, Złota Góra 23A, 05-622 Belsk Duży na wykonanie dodatkowego oświetlenia drogi gminnej w Bartodziejach na kwotę 4.752,00 zł.

Plan – 33.500 zł
Wykonanie – 33.200,00 zł 

(w tym: wpłaty mieszkańców – 3.500,00 zł, środki z budżetu gminy – 29.700,00 zł)

24) Oświetlenie drogi gminnej Boruty-Lewiczyn (rozdział 90015)

W dniu 20.11.2014 r. podpisano umowę z EL-KOR Szamota-Korczak Agnieszka, Złota Góra 23A, 05-622 Belsk Duży na wykonanie oświetlenia drogi gminnej Boruty-Lewiczyn na kwotę 15.000,00 zł

Plan – 15.000 zł
Wykonanie – 15.000,00 zł 

25) Oświetlenie drogi gminnej w Wilczym Targu (rozdział 90015)

W dniu 20.11.2014 r. podpisano umowę z EL-KOR Szamota-Korczak Agnieszka, Złota Góra 23A, 05-622 Belsk Duży na wykonanie oświetlenia drogi gminnej Boruty-Lewiczyn na kwotę 7.000,00 zł

Plan – 7.000 zł
Wykonanie – 7.000,00 zł 

26) Oświetlenie drogi gminnej Łęczeszyce-Parcela (rozdział 90015)

W dniu 03.11.2014 r. podpisano umowę z EL-KOR Szamota-Korczak Agnieszka, Złota Góra 23A, 05-622 Belsk Duży na wykonanie oświetlenia drogi gminnej Boruty-Lewiczyn na kwotę 10.988,00 zł

Plan – 16.602 zł
Wykonanie – 10.988,00 zł 

(w tym: wpłaty mieszkańców – 1.200,00 zł, środki z budżetu gminy – 9.788,00 zł)

27) Oświetlenie drogi gminnej w Belsku Dużym  (rozdział 90015)

Plan – 6.500 zł
Wykonanie – 0,00 zł 

Inwestycja ta została wykonana i rozliczona w kosztach budowy chodnika w Belsku Dużym od drogi powiatowej do cmentarza.
Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Belsk Duży za 2014 rok

a) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

W 2014 r. cztery szkoły podstawowe z terenu gminy Belsk Duży realizowały cztery projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

- Projekt pn. „Podskocz wyżej – Trampolina Edukacyjna” jest realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Lewiczynie. W 2014 r. na realizację tego projektu wydano kwotę 27.005,97 zł. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia asystenta projektu, księgowej oraz zapłatę za przeprowadzone zajęcia wyrównawcze, zajęcia psychologiczne oraz udoskonalające wiedzę dzieci.

- Projekt pn. „Równy start dla wszystkich” jest realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Łęczeszycach. W 2014 r. na realizację tego projektu wydano kwotę 29.655,67 zł. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia asystenta projektu, księgowej oraz zapłatę za przeprowadzone zajęcia wyrównawcze, zajęcia psychologiczne oraz udoskonalające wiedzę dzieci.

- Projekt pn. „Sukces i rozwój poprzez indywidualizację” był realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Lewiczynie, Publiczną Szkołę Podstawową w Belsku Dużym, Publiczną Szkołę Podstawową w Łęczeszycach, Publiczną Szkołę Podstawową w Zaborowie. Projekt został zakończony z dniem 30.06.2014 r. W 2014 r. na realizację tego projektu wydano kwotę 33.839,40 zł. Środki te zostały przeznaczone na zapłatę za przeprowadzone zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci ze wszystkich szkół biorących udział w projekcie.

- Projekt pn. „Moja przyszłość” jest realizowany przez Publiczne Gimnazjum w Belsku Dużym, Publiczną Szkołę Podstawową w Lewiczynie oraz przez Publiczną Szkołę Podstawową w Zaborowie. W 2014 r. na realizację tego projektu wydano kwotę 33.801,44 zł.
Plan   131.400 zł                        Wykonanie – 124.302,48
Budowa świetlicy wiejskiej w Starej Wsi.
W dniu 14.08.2013 r. podpisano umowę z firmą Zakład Usług Budowlanych – Leszek Trzaska, Sucha, ul. Szlachecka 2b, 26-800 Białobrzegi na kwotę 558.068,19 zł. Termin realizacji zadania ustalono na lata 2013-2014. W umowie z wykonawcą ustalono limit środków na wydatki na to zadanie w następującej wysokości w roku 2013 – 200.000,00 zł, w roku 2014 – 358.068,19 zł. 

W dniu 29.08.2013 r. podpisano umowę z Biurem Obsługi Inwestycji, ul. Toruńska 12A, 26-600 Radom na nadzór inwestorski na kwotę 14.000,00 zł. 

W dniu 31.07.2014 r. zlecono Zakładowi Elektrycznemu Zenon Szpilski, ul. Północna 5, 26-634 Gózd wykonanie wentylacji i nagrzewania oraz doprowadzenie zasilania do bojlerów na kwotę 8.388,28 zł.

W dniu 31.07.2014 r. zlecono „ATB-PROJEKT” Baliński Tomasz, ul. Mostowa 13d/1, 26-600 Radom wykonanie prac projektowych – dojazd i miejsca parkingowe na kwotę 1.845,00 zł.

W dniu 31.07.2014 r. zlecono MG SERWIS Marian Szpindor, ul. Kurpiowska 19/1, 26-600 Radom wykonanie dokumentacji zasilania zewnętrznego do budynku wraz z zasilaniem wewnętrznym na kwotę 3.444,00 zł.

W dniu 08.10.2014 r. zlecono Zakładowi Elektrycznemu Zenon Szpilski, ul. Północna 5, 26-634 Gózd zainstalowanie wyłącznika przeciwpożarowego na kwotę 700,00 zł.

W dniu 14.10.2014 r., zlecono Wojciechowi Dudzińskiemu Usługi Geodezyjne, ul. Piłsudskiego 15/1, 05-600 Grójec wykonanie map do celów projektowych na kwotę 2.829,00 zł.

W dniu 09.12.2014 r. zlecono Bogumiłowi Tulowi, ul. Gwardzistów 6, 05-600 Grójec wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej na kwotę 600,00 zł.
Plan   444.607 zł                        Wykonanie – 395.239,09 zł

Inwestycja była realizowana z dofinansowaniem ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Ponieważ do końca 2014 r. gmina nie otrzymała refundacji środków z Urzędu Marszałkowskiego nie można było dokonać korekty planu wydatków na to zadanie.
Budowa boiska gminnego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Belsku Dużym

W dniu 09.09.2013 r. została podpisana umowa z firmą SPORT TECHNIK Patrycjusz Jabłoński ul. T. Borowskiego 2/223, 03-475 Warszawa na kwotę 22.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego z terminem realizacji zadania do 15.10.2013 r. W dniu 15.10.2013 r. został podpisany aneks nr 1 do umowy z przesunięciem terminu realizacji zadania do 31.12.2013 r.

W dniu 12.05.2014 r. podpisano umowę z Marcinem Soczewką „Martimex” Firma Ogólnobudowlana, Zabiele 41, 21-450 Stoczek Łukowski na budowę boiska na kwotę 684.741,00 zł z terminem realizacji zadania do 31.10.2014 r.

W dniu 11.06.2014 r. podpisano umowę z  Władysławem Królem, Klwatka Szlachecka 18F, 26-660 Klwatka Szlachecka na nadzór inwestorski nad realizacją zadania na kwotę 10.000,00zł.

W dniu 18.06.2014 r. podpisano umowę z firmą SPORT TECHNIK Patrycjusz Jabłoński ul. T. Borowskiego 2/223, 03-475 Warszawa na kwotę 2.000,00 zł na nadzór autorski nad realizacją zadania.

Zlecono Wojciechowi Dudzińskiemu Usługi Geodezyjne, ul. Piłsudskiego 15/1, 05-600 Grójec wykonanie map do celów projektowych na kwotę 1.225,00 zł

Zlecono Strefie Bezpieczeństwa Pożarowego ul. Bukowskiego 4, 03-982 Warszawa uzgodnienie pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego projektu budowlanego zaplecza sanitarno-szatniowego na kwotę 250,00 zł.

Plan   985.997 zł                        Wykonanie – 720.667,75 zł 

Inwestycja była realizowana z dofinansowaniem ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało zakończone w listopadzie 2014 r. Do końca 2014 r. Urząd Marszałkowski nie zrefundował gminie poniesionych wydatków co spowodowało, że nie można było dokonać korekty planu wydatków na to zadanie. 
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków typu ARBF w miejscowości Belsk Duży

W dniu 03.12.2013 r. podpisano umowę z Inżynieria Rzeszów Sp. Akcyjna ul. Podkarpacka 59A, 35-082 Rzeszów na realizację zadania rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków typu ARBF w miejscowości Belsk Duży na kwotę 7.986.390,00 zł. Termin realizacji zadania do 30.06.2016 r. Zadanie podzielono na IV etapy realizacji: I etap w 2013 r. na kwotę 1.000.000 zł, II etap od 01.01.2014-31.12.2014 r. na kwotę 1.061.374 zł, III etap od 01.01.2015-31.12.2015 r. na kwotę 2.717.470 zł, IV etap od 01.01.2016 – 30.06.2016 r. na kwotę 3.221.156 zł. W związku z późnym rozstrzygnięciem przetargu inwestycja nie była realizowana w 2013 r. Rozbudowę i przebudowę oczyszczalni rozpoczęto od dnia 10.03.2014 r. 

W dniu 07.03.2014 r. podpisano umowę z Włodzimierzem Łaski Euroekoinwest, ul. Kędzierskiego 18C, 26-600 Radom na pełnienie funkcji „Managera Kontraktu z ramienia Inwestora” podczas realizacji zadania „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków typu ARBF w miejscowości Belsk Duży” na kwotę 63.960,00 zł.

W dniu 07.03.2014 r. podpisano umowę z Bogdanem Micałem „Usługi projektowe – Nadzory”, ul. Wadowicka 41, 35-213 Rzeszów na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 12.300,00 zł.

W dniu 07.03.2014 r. podpisano umowę z Jerzym Ciąpałą, ul. Kamińskiego 11, 35-211 Rzeszów na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 21.000,00 zł.

W dniu 07.03.2014 r. podpisano umowę z Andrzejem Kluzem, ul. Czackiego 2/6, 35-051 Rzeszów na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 24.000,00 zł.

W dniu 28.03.2014 r. podpisano aneks do umowy z Inżynierią Rzeszów Sp. Akcyjna ul. Podkarpacka 59A, 35-082 Rzeszów na realizację zadania rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków typu ARBF w miejscowości Belsk Duży ze skróceniem terminu realizacji zadania do 31.05.2015 r. i zmianą etapów: I etap w 2013 r. na kwotę 1.000.000 zł, II etap w 2014 r. na kwotę 5.361.374 zł, III etap 01.01.2015-31.05.2015 r. na kwotę 2.625.016 zł.

W dniu 04.07.2014 r. podpisano umowy z Ireną Pawłowską, ul. Kleina 5/51, 85-796 Bydgoszcz i z Renatą Niemczewską, ul. Brzozowa 9/24, 85-822 Bydgoszcz na aktualizację kosztorysu inwestorskiego na łączną kwotę 1.000,00 zł.

Plan   5.461.374 zł                        Wykonanie – 5.435.911,37 zł 

(w tym: pożyczka z WFOŚr i GW – 2.596.000,00 zł, środki z budżetu gminy – 2.839.911,37 zł)

b) Zadania pozostałe

Budowa boiska gminnego wielofunkcyjnego w Starej Wsi

W dniu 09.09.2013 r. została podpisana umowa z firmą SPORT TECHNIK Patrycjusz Jabłoński ul. T. Borowskiego 2/223, 03-475 Warszawa na kwotę 5.500,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego z terminem realizacji zadania do 30.10.2013 r. W dniu 15.10.2013 r. został podpisany aneks nr 1 do umowy z przesunięciem terminu realizacji zadania do 31.12.2013 r.

W dniu 08.05.2014 r. podpisano umowę z P.P.H.U. „Insbud” Marek Sykuła Sucha, ul. Kasztanowa 14C, 26-800 Białobrzegi na wykonanie prac ziemnych i odwodnienie placu pod boisku z terminem realizacji zadania do 31.07.2014 r. na kwotę 83.963,91 zł.

W dniu 08.05.2014 r. podpisano umowę z EUROCOURT Sp. z o.o., ul. Wolność 8/7 Radom na budowę boiska – nawierzchnia i wyposażenie na kwotę 79.732,29 zł z terminem realizacji zadania do 31.08.2014 r.

W dniu 11.06.2014 r. podpisano umowę z  Władysławem Królem, Klwatka Szlachecka 18F, 26-660 Klwatka Szlachecka na nadzór inwestorski nad realizacją zadania na kwotę 4.000,00zł.

W dniu 25.06.2014 r. podpisano umowę z P.P.H.U. „Insbud” Marek Sykuła Sucha, ul. Kasztanowa 14C, 26-800 Białobrzegi na wykonanie robót ziemnych przygotowujących teren pod budowę boiska na kwotę 14.000 zł z terminem realizacji zadania do 31.07.2014 r.

Plan   201.260 zł                        Wykonanie – 188.696,20 zł 

Budowa budynku strażnicy OSP w Rożcach

W dniu 19.08.2013 r. podpisano umowę z Zakładem Remontowo-Usługowo-Konstrukcyjnego Henryk Łagowski, ul. Bieszczadzka 17, 26-600 Radom na kwotę 388.927,72 zł z terminem realizacji zadania do 30.11.2013 r. 

W dniu 12.11.2013 r. podpisano aneks do umowy na budowę budynku strażnicy z przesunięciem terminu realizacji zadania do 30.04.2014 r., z powodu błędu projektanta z umiejscowieniem budynku pod linią wysokiego napięcia.

W dniu 29.08.2013 r. podpisano umowę z Biurem Obsługi Inwestycji z siedzibą w Radomiu, ul. Toruńska 12A na kompleksowy nadzór inwestorski na kwotę 10.000,00 zł.

W dniu 30.11.2013 r. podpisano aneks nr 1 do umowy na nadzór inwestorski z przesunięciem terminu realizacji zadania do 30.04.2014 r.

W dniu 28.03.2014 r. podpisano aneks nr 2 do umowy na budowę budynku strażnicy z rozszerzeniem prac budowlanych na kwotę 32.541,04 zł.

W dniu 19.03.2014 r. podpisano umowę z Projektowanie i Nadzory Tadeusz Zalewski i spółka, ul. Piłsudskiego 6B, 05-600 Grójec na dokumentację techniczną przyłączą budynku na kwotę 1.599,00 zł.

W dniu 23.04.2014 r. podpisano umowę z Instalatorstwo Sanitarne C.O. i Gazowe „INST-SAN” Jan Pietraszewski, Uleniec 61, 05-600 Grójec na wykonanie przyłączenia gazowego oraz instalacji wewnątrz budynku na kwotę 6.674,00 zł.

W dniu 10.06.2014 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „EL-BO” Piotr Wosiewicz, Al. Niepodległości 91, 05-600 Grójec na wstawienie słupa wirowego i montaż syreny alarmowej na kwotę 1.500,00 zł z terminem realizacji zadania do 30.06.2014 r.

W dniu 15.06.2014 r. zlecono „Cut-Pol” Krzysztof Walczak, ul. Św. Wojciecha 30, 26-600 Jedlińsk wykonanie liter 3D malowanych dla budynku OSP w Rożcach na kwotę 1.350,00 zł.

Plan   256.173 zł                        Wykonanie – 251.217,84 zł 

Budowa budynku socjalnego w Starej Wsi dla 4 rodzin

W dniu 06.08.2014 r. podpisano umowę z firmą Zakład Usług Budowlanych – Leszek Trzaska, Sucha, ul. Szlachecka 2b, 26-800 Białobrzegi na kwotę 374.123,52 zł. Termin realizacji zadania 30.11.2014 r.

W dniu 06.08.2014 r. podpisano umowę z Biurem Obsługi Inwestycji ul. Toruńska 12A w Radomiu na nadzór inwestorski na kwotę 9.840,00 zł.

W dniu 20.11.2014 r. podpisano aneks do umowy z firmą Zakład Usług Budowlanych – Leszek Trzaska, Sucha, ul. Szlachecka 2b, 26-800 Białobrzegi na dodatkowe roboty budowlane na kwotę 29.974,49 zł z terminem realizacji do 15.12.2014 r.

W dniu 22.12.2014 r. podpisano umowę firmą Zakład Usług Budowlanych – Leszek Trzaska, Sucha, ul. Szlachecka 2b, 26-800 Białobrzegi na rozplantowanie ziemi i wyrównanie terenu wokół budynku socjalnego na kwotę 29.621,73 zł.

Plan   670.351 zł                        Wykonanie – 486.140,70 zł 

Inwestycja była realizowana z dofinansowaniem ze środków z budżetu państwa udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycja została zakończona w grudniu 2014 r. Do końca roku nie uzyskano pozwolenia na użytkowanie budynku co spowodowało brak możliwości złożenia wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego o refundację środków. W związku z powyższym do końca 2014 r. gmina nie miała możliwości dokonania korekty planu wydatków na to zadanie.
PAGE  
8

